


Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП


РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Министерство на образованието и науката		Национален регистрационен номер: ² 000695114	
Пощенски адрес: бул. Княз Ал. Дондуков № 2А			
Град: София	код NUTS: BG412	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Йовко Йовчев		Телефон: +359 29217601	
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg		Факс: +359 29217612	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.mon.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mon.bg/navigator/cat_езop22.aspx?yL6vsZzJPuC6y1QABsh8aVKYvA0OkW1c46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/1PnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор ..продължава в поле VI.3) Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000	Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин и на ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин Обособена позиция №: 1 2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²	
Основен CPV код: ¹	45000000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
Основен CPV код: ¹	45200000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
Основен CPV код: ¹	45210000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
Основен CPV код: ¹	45211000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
Основен CPV код: ¹	45214000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____

Основен CPV код: ¹	45300000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
Основен CPV код: ¹	45400000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
Основен CPV код: ¹	71240000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	_____
II.2.3) Място на изпълнение	
Основно място на изпълнение: ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин, Южна промишлена зона и ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин, ул. „Гладстон“ № 42 код NUTS: ¹ BG311	
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проект, за предвидените в техническите задания интервенции по сградите, които следва да включват: - всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност - достигане клас на енергопотребление „С“ или по-висок, в зависимост от предписанията на енергийното обследване; всички предвидени задължителни мерки, залегнали в техническия паспорт и в доклада за резултатите от обследването за установяване на действителните технически характеристики; мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. и Наредба № 4/ 01. 07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;продължава в поле VI.3).....	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 31.03.2019 дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Идентификация на проекта: ОПРР 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, проект № BG16RFOP001-3.002-0007	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 245-560294

Номер на обявлението в РОП: 884226

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: BG16RFOP001-3.002-0007-CO2-S-1

Обособена позиция №: ² 1**Наименование:**

Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин и на ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора 20.11.2018 дд/мм/гггг			
V.2.2) Информация относно оферти Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: БИЛДИНГ ГРУП ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 106594499	
Пощенски адрес: ул. Ангел Кънчев № 30			
Град: Враца	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3000	Държава: BG
Електронна поща: buildinggrupeood@abv.bg		Телефон: +359 0888738703	
Интернет адрес: (URL) http://buildinggrupeood		Факс: +359 0888738703	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)			
Обща стойност на обществената поръчка: 1303900		Валута: BGN	

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ² ...продължение от поле II.1.1)... и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“ по 46 обособени позиции. ...продължение от поле II.2.4)... Изпълнение на СМР за обектите, включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж. Упражняване на Авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на техническите проекти на обектите, включени в обхвата на обществената поръчка.
--

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: срсadmin@срс.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.срс.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		

Електронна поща:		Факс:	
Интернет адрес (URL):			
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: не подлежи на обжалване			
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²			
Официално наименование:			
Пощенски адрес:			
Град:		Пощенски код:	Държава:
		Телефон:	
Електронна поща:		Факс:	
Интернет адрес (URL):			
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 28.03.2019 дд/мм/гггг			

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45200000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45210000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45211000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45214000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45300000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45400000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 71240000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____	
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин, Южна промишлена зона и ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин, ул. „Гладстон“ № 42 код NUTS: ¹ BG311	
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин и на ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин	
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване	

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: 31.08.2020 дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1303900 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: БИЛДИНГ ГРУП ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 106594499	
Пощенски адрес: ул. Ангел Кънчев № 30			
Град: Враца	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3000	Държава: BG
Електронна поща: buildinggrupeood@abv.bg		Телефон: +359 0888738703	
Интернет адрес: (URL) http://buildinggrupeood		Факс: +359 0888738703	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Във връзка с изменението на Административен договор BG16RFOP001-3.002-0007-CO2, което срокът за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен се удължава до 17.09.2020 г. На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и чл. 2, ал. 3 и чл. 47, ал. 4 от договор № BG16RFOP001-3.002-0007-CO2-S-1/20.11.2018 г. с предмет „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин и на ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“, гр. Видин“, чл. 2, ал. 1 от основния договор се изменя по следния начин:
Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.08.2020 г.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Във връзка с изменението на Административен договор BG16RFOP001-3.002-0007-CO2, което срокът за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен се удължава до 17.09.2020 г.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	1303900	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	1303900	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи