



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

№.....*9108-32*.....

.....*20.02*..... 2019 г.

ДО

### ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

**Относно:** *удължаване на периода за изпълнение на дейностите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 46 обособени позиции, обявена на 09.06.2017 г. под номер 00165-2017-0013 в Регистъра на обществените поръчки*

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В одобрения проект на документация за обществената поръчка с предмет **„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”** е предвидено срокът за изпълнение на поръчката да е до 31.03.2019 г.

Срокът е определен във връзка с продължителността на проектите към момента на откриване на процедурата.

Поради големия обем подадени оферти в процедурата, тя не приключи в планираните срокове, което наложи удължаване на сроковете за изпълнение на проектите по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в

Република България”, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, както следва:

1. Проект № BG16RFOP001-3.002-0004 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ – с анекс от 19.12.2018 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 21.09.2020 г.

2. Проект № BG16RFOP001-3.002-0007 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“ – с анекс от 19.12.2018 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 17.09.2020 г.

3. Проект № BG16RFOP001-3.002-0008 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база в 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол“ – с анекс от 18.12.2018 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 10.09.2020 г.

4. Проект № BG16RFOP001-3.002-0016 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град“ – с анекс от 23.01.2019 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 09.09.2020 г.

5. Проект № BG16RFOP001-3.002-0017 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“ – с анекс от 19.12.2018 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 25.09.2020 г.

6. Проект № BG16RFOP001-3.002-0019 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в

областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“ – с анекс от 16.01.2019 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 27.09.2020 г.

7. Проект № BG16RFOP001-3.002-0005 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Кърджали и Смолян“ – с анекс от 19.12.2018 г. срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е удължен до 21.09.2020 г.

Предвид посочените изменения на административните договори за безвъзмездна финансова помощ, в изпълнение на които е обявена процедурата за възлагане на обществена поръчка, моля да имате предвид, че при сключване на договорите за обществени поръчки по процедурата срокът за тяхното изпълнение ще бъде съобразен с направените изменения, т.е. договорите ще се сключват за срок до 31.08.2020 г.

С уважение,

чл. 2 от ЗЗЛД

**АЛБЕНА МИХАЙЛОВА**

Главен секретар на

Министерството на образованието и науката

/упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП със

Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г./

