



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

№ BG16RFOP001-3.002-0007-C02-S-3/21.01.2020 г.

№ BG16RFOP001-3.002-0007-C02-S-3/21.01.2020 г.

Днес,2020 г. в гр. София, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А, код по Регистър БУЛСТАТ 000695114, представлявано от Албена Михайлова – главен секретар, съгласно Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г. на министъра на образованието и науката и Анка Първанова – главен счетоводител от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ВИ-ДЕЙ-ПЛЕВЕН“ ДЗЗД, с адрес: гр. София - 1680, ул. „Борово“ № 52, вх. Г, ет. 4, офис 6, Булстат 177411620, представлявано от Йоана Тодорова Георгиева – представляващ обединението, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

Във връзка с изменението на Административен договор № BG16RFOP001-3.002-0007-C01, с което срока за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“ се удължава до 17.12.2021 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и чл. 2, ал. 3 и чл. 47, ал. 4 от договор № BG16RFOP001-3.002-0007-C02-S-3/21.01.2020 г. с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, гр. Плевен и на Професионална гимназия



по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр. Плевен“, чл. 2, ал. 1 от основния договор се изменя по следния начин:

„Чл. 2. (1) Сроктът за изпълнение на поръчката е до 31.10.2021 г. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обектите в експлоатация, въз основа на Разрешение за ползване за всеки обект, издадено от органите на ДНСК/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа (когато е приложимо)“

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Споразумението е неразделна част към горепосочения договор.

Настоящото споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АЛБЕНА МИХАЙЛОВА

Главен секретар на Министерството на
образованието и науката

АНКА ПЪРВАНОВА

Главен счетоводител



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

„ВИ-ДЕЙ-ПЛЕВЕН“ ДЗЗД

Чл. 37 от ЗОП

