



07/15

СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

№ BG16RFOP001-3.002-0019-C02-S-1/21.09.2018 г.

№ BG16RFOP001-3.002-0019-C02-S-1/02.07.2019 г.

Днес,.....2019 г. в гр. София, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А, код по Регистър БУЛСТАТ 000695114, представлявано от Албена Михайлова – главен секретар, съгласно Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г. на министъра на образованието и науката и Анка Първанова – главен счетоводител от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ЕС ДЖИ-81“ ЕООД, с адрес: гр. София, ул. „Свети Седмочисленици“ № 11, офис 1, Булстат/ЕИК 202296660, представлявано от Ани Цветанова Василева – управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

Във връзка с изменението на Административен договор № BG16RFOP001-3.002-0019-C01, с което срока за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“ на ОПРР 2014-2020 г. се удължава до 27.09.2020 г.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и чл. 2, ал. 3 и чл. 47, ал. 4 от договор № BG16RFOP001-3.002-0019-C02-S-1/21.09.2018 г. с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна и Професионална гимназия по химични и хранително-



вкусови технологии „Дмитрий Иванович Менделеев“, гр. Варна“, чл. 2, ал. 1 от основния договор се изменя по следния начин:

„Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.08.2020 г. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обектите в експлоатация, въз основа на Разрешение за ползване за всеки обект, издадено от органите на ДНСК/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа (когато е приложимо)“

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Споразумението е неразделна част към горепосочения договор.

Настоящото споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

АЛБЕНА МИХАЙЛОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

*/съгласно Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката/*

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕС ДЖИ-81“ ЕООД

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

АНКА ПЪРВАНОВА