



## **ПРОТОКОЛ № 7**

### **по обособени позиции № 6 и № 7**

от работата на комисията, назначена със Заповед № РД09-5578/02.11.2017 г., изменена със заповеди № РД09-5785/23.11.2017 г., № РД 09-165/01.02.2018 г., № РД09-441/19.03.2018 г., № РД09-452/21.03.2018 г., № РД09-461/22.03.2018 г., № РД09-945/29.05.2018 г. № РД09-1082/29.06.2018 г. и № РД09-2723/27.09.2018 г., за разглеждане на допълнително представените документи от участниците в откритата процедура с предмет: **„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“**, открита с Решение № Р01-113 от 25.09.2017 г. на главния секретар на МОН, упълномощено лице със Заповед № РД 09-2371/09.05.2017 г. на министъра на образованието и науката по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Съгласно заповедта на възложителя комисията е определена в следния състав:

**Председател:**

**1. Мирослава Стоянова**

**Членове:**

**2. Йовко Йовчев**

**3. Ивелина Иванова**

**4. Петър Пачев**

**5. Константин Бояджиев**

**6. Ралица Стаматова**

**7. Евелина Цонева**



На 28.08.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН), зала № 4 на 7 етаж, комисията в закрито заседание в посочения по-горе състав продължи своята работа по прегледа на допълнително представените от участниците документи.

В началото на своята работа комисията установи, че на 20.08.2018 г. в съответствие с чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ Протокол № 5 от работата на комисията по обособени позиции № 6 и № 7 е изпратен по електронната поща с електронен подпис до участниците в процедурата и в същия ден е публикуван в профила на купувача, на интернет страницата на МОН, в електронната преписка на настоящата обществена поръчка.

В предвиденият срок /до пет работни дни от получаването на протокол № 5/, съобразно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, са представени документи от следните участници:

1. От **„ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД**, получени по куриер на 21.08.2018 г., в 14:48 часа;
2. От ДЗЗД **„ИКАР – ХИЙТ“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 2/22.08.2018 г., в 14:03 часа;
3. От ДЗЗД **„ЕН ЕКСПЕРТ“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 3/23.08.2018 г., в 12:54 часа;
4. От ДЗЗД **„ДЕДАЛ – МЕНА“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 4/24.08.2018 г., в 11:00 часа;
5. От ДЗЗД **„КОРЕКТАРМО“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 5/24.08.2018 г., в 15:20 часа;
6. От Обединение **„Мотива – Строл“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 6/24.08.2018 г., в 16:02 часа;
7. От ДЗЗД **„ЕС“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 7/27.08.2018 г., в 10:33 часа;
8. От **„ГЕОДЕТ“ ЕООД**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 8/27.08.2018 г., в 10:35 часа;
9. От ДЗЗД **„МТТ КАЛОРАЛ“**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 9/27.08.2018 г., в 10:38 часа;
10. От **„СОФИНВЕСТ“ ЕООД**, описани във входящия регистър за обществени поръчки, като подадени под № 10/27.08.2018 г., в 16:00 часа.



Прегледът на допълнително представените от участниците документи започна в закрито заседание на комисията, проведено на 28.08.2018 г., като в периода до 27.09.2018 г., комисията установи следното:

**I. Участникът „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД е представил следните документи по обособена позиция № 6:**

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен на електронен носител.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изискваната от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**II. Участникът ДЗЗД „ИКАР –ХИЙТ“ е представил следните документи по обособена позиция № 7:**

1. Придружително писмо;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен на електронен носител.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изискваната от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника ДЗЗД „ИКАР – ХИЙТ“ документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**III. Участникът ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ е представил следните документи по обособена позиция № 6:**

1. Придружително писмо;

2. Два броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);



3. Два броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представени на електронен носител.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

IV. Участникът ДЗЗД „ДЕДАЛ –МЕНА“ е представил следните документи по обособена позиция № 6:

1. Придружително писмо;
2. Два броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3. Заверено копие на референция.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника ДЗЗД „ДЕДАЛ –МЕНА“ документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

V. Участникът ДЗЗД „КОРЕКТАРМО“ е представил следните документи по обособена позиция № 7:

1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3. Два броя заверени копия на Застрахователни полици;
4. Разяснения;
5. Два броя заверени копия на Удостоверения за професионално обучение.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника ДЗЗД „КОРЕКТАРМО“ документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с**



**изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**VI. Участникът Обединение “Мотива – Строл” е представил следните документи по обособена позиция № 6:**

1. Придружително писмо;
2. Пет броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изискваната от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника **Обединение “Мотива – Строл”** документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**VII. Участникът ДЗЗД „ЕС“ е представил следните документи по обособена позиция № 6:**

1. Придружително писмо;
2. Три броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3. Три броя Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представени на електронен носител;
4. Три броя заверени копия на Застрахователни полици;
5. Заверено копие на Разрешение за строеж;
6. Заверено копие на Разрешение за ползване;
7. Опис на представените документи на инж. Галя Георгиева Огнянова;
8. Заверено копие на диплома на инж. Галя Георгиева Огнянова;
9. Заверено копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на инж. Галя Георгиева Огнянова;
10. Заверено копие от извадка от Наредба за държавните изисквания за предобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране“;
11. Заверено копие на Удостоверение от професионално обучение на инж. Галя Георгиева Огнянова;



12. Два броя заверени копия на диплома на Лъчезар Митков Стамов;
13. Граждански договор между Лъчезар Митков Стамов и „СТАНТ-Ф“ ЕООД;
14. Декларация от Лъчезар Митков Стамов;
15. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015;

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника ДЗЗД „ЕС“ документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**VIII.** Участникът „ГЕОДЕТ“ ЕООД е представил следните документи по обособена позиция № 6:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
2. Декларация за ангажираност на екип за изпълнение на поръчката.
3. Два броя заверени копия на Застрахователни полици;
4. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008;
5. Заверено копие на Удостоверение за завършен курс на обучение на инж. Надежда Генчева Генова;
6. Заверено копие на служебна бележка;
7. Два броя заверени копия на референции;
8. Два броя заверени копия на Разрешение за ползване;
9. Два броя заверени копия на договори за изпълнение.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника „ГЕОДЕТ“ ЕООД документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**IX.** Участникът ДЗЗД „МТТ КАЛОРАЛ“ е представил следните документи по обособена позиция № 6:

1. Опис на допълнителните документи;



2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

3. Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7.

Предвид изложеното комисията счита, че в представените от участника ДЗД „МТТ КАЛОРАЛ“ документи **не са налице липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.**

**Х.** Участникът „СОФИНВЕСТ“ ЕООД е представил следните документи по обособена позиция № 7:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);

3. Два броя заверени копия на заповед за определяне на експерти по части за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти;

4. Заверено копие на заповед за определяне на екип за упражняване на строителен надзор;

5. Шест броя заверени копия на Разрешение за строеж;

6. Заверено копие на Разрешение за ползване.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът не е представил изисканата от комисията информация, отразена в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7, поради което комисията предлага участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предвид следните **мотиви:**

Възложителят е поставил изискване (съгласно т. 6.1. от раздел трети „Изисквания към техническите и професионалните способности на участниците“ от одобрената документация) участникът да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Възложителят е конкретизирал, „дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката“ се имат предвид услуги, свързани с изготвянето на оценки на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, представляващи сгради трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, включващи и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За една изпълнена дейност се приема извършването на посочените услуги по отношение на една сграда, поради което минималното изискване може да бъде доказано като част от изпълнението на един договор/обект/проект, включващ повече от една отделни сгради – трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.



Информацията, посочена в ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 16, **не доказва**, че участникът е изпълнил изискваните поне две дейности с предмет и обем, идентична и/или сходна с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие.

В ЕЕДОП, Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 16 Участникът е посочил 2 дейности.

- Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на 9 –етажна сграда със социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на район Люлин в периода 01.10.2015 г. - 24.08.2016 г. с Възложител Столична Община. Участникът е приложил заверено копие от Договора за възлагане на горесцитираната услуга, Разрешение за ползване № СТ-05-1336/24.08.2016 г. на горесцитирания строеж и Заповед за определяне на екип за упражняване на строителен надзор. Видно от представената информация услугата не включва изготвяне на оценка за съответствието, поради което тази услуга не може да се приеме като дейност с предмет и обем, идентична и/или сходна с предмета на поръчката. От представената информация се установява, че изпълнявана услугата е свързана само с Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството.

- Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти по проект BG161O001/5-02/2012-002 „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на СО по ОПРР за период 2014-2020“. Видно от представената информация услугата не включва дейностите по упражняване на строителен надзор, поради което тази услуга не може да се приеме като дейност с предмет и обем, идентична и/или сходна с предмета на поръчката. От представената информация се установява, че изпълнявана услугата е свързана само с изготвянето на оценка на съответствието на инвестиционни проекти.

Прегледът на допълнително представените документи показва, че участникът не е представил изисканата от комисията информация и по отношение на специфичния опит на специалиста по част Безопасност и здраве Лозю Лозев. Не е конкретизирано в какво качество е участвал при изпълнение на описания обект (90-то СУ, гр. София), поради което комисията не може да установи дали отговаря на поставения критерий за подбор, според който трябва да е участвал като специалист със съответната квалификация (в случая като специалиста по част Безопасност и здраве) в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.





При така описаните констатации в настоящия протокол и в протокол № 5 за обособени позиции № 6 и № 7 комисията предлага на **възложителя да отстрани участника „СОФИНВЕСТ“ ЕООД** от процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил условия, посочени в обявлението и в документацията по обществената поръчка. Участникът не е доказал, че отговаря на следните критерии за подбор:

- за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, следва да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката:

- да има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката ключови експерти: Специалист по част пожарна безопасност – 2 броя, отговарящи на следните изисквания:

- Професионална област (квалификация): инженер със специалност по противопожарна техника и безопасност, или еквивалентна специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми;

- Специфичен опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на строителен надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.

Предвид изложеното комисията предлага на възложителя да не се разглежда техническото предложение на **„СОФИНВЕСТ“ ЕООД**, както и да не се отваря ценовото предложение на участника и същото да остане в запечатания непрозрачен плик.

Във връзка с отразените констатации в протокол № 5 по обособени позиции № 6 и № 7 и настоящия протокол комисията предлага на **възложителя да допусне до етап разглеждане на техническите предложения** офертите на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, както следва:

1. „ГЕОДЕТ“ ЕООД по обособена позиция № 6;
2. ДЗЗД „ДЕДАЛ –МЕНА“ по обособена позиция № 6;
3. „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 6;
4. ДЗЗД „ЕН ЕКСПЕРТ“ по обособена позиция № 6;
5. „ДЗЗД „МТТ КАЛОРАЛ“ по обособена позиция № 6;
6. Обединение „Мотива – Строл“ по обособена позиция № 6;



7. ДЗЗД „ЕС“ по обособена позиция № 6;
8. ДЗЗД „СТРОЙ СЕТ АРХ“ по обособена позиция № 7;
9. ДЗЗД „КОРЕКТАРМО“ по обособена позиция № 7;
10. ДЗЗД „ИКАР –ХИЙТ“ по обособена позиция № 7.

С горните действия комисията приключи работа на 27.09.2018 г.

#### **Разглеждане на техническите предложения на допуснатите оферти**

Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 28.09.2018 г., като започна прегледа на техническите предложения, съдържащи се в офертите на участниците по обособени позиции № 6 и № 7.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за постигане на икономически най-изгодна оферта - „**оптимално съотношение качество / цена**“, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

В Част IV на документацията за обществената поръчка възложителят е посочил методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател по следния начин:

В критерия „оптимално съотношение качество/цена“ се съдържат следните показатели:

1. Качествени показатели – количествено неопределими, които се оценяват с конкретна стойност от комисията чрез експертна оценка /показател Т – Оценка на техническото предложение/;
2. Количествено определими показатели, стойностите на които се определят в цифри /показател Ф – Финансова оценка, предвиждаща оценка на частта от офертата, съдържаща се в ценовото предложение/.

#### **Оценка на офертите**

При оценката на офертите първо се разглежда техническата оферта на участника. Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително обявените условия, се оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази методика.

След оценка на техническите предложения комисията извършва проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от



Възложителя условия и проверява наличието на обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП. Оценяват се предложения, които отговарят на поставените от Възложителя изисквания, съгласно показателите за финансова оценка на офертите в тази методика.

Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата оценка.

**„Показатели за оценяване:**

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т.

Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Комплексната оценка се изчислява по следната формула:**

$$КО = 0,60 \times Т + 0,40 \times Ф, \text{ където:}$$

**Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:**

- Показател Т „Техническа оценка“ е с относителна тежест от 60%;
- Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%

**1. Показател Т е оценка на техническото предложение**

**Оценката на техническото предложение представлява оценка на организацията за изпълнение на поръчката, с максимален брой точки 100.**

Изразява се в оценяване на предложението за изпълнение на поръчката на участника в съответствие с изискванията на Възложителя, заложи в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Предложението за изпълнение на поръчката следва да съдържа минимум:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране;
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите;
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството;
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности;
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката;
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка.

**Присъждането на точки се извършва по следния начин:**



25 точки	<b>Предложение, което отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
----------	--

За наличието на всяко едно обстоятелство посочено в таблицата по-долу **допълнително** се присъждат посочените за него точки с цел качествено ниво на организацията на изпълнение, установено въз основа на оценка на предложението за изпълнение на поръчката.

Брой допълнително присъждани точки	
25	<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <p>За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Освен това, за всяка дейност от строителния надзор са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката, от прилагането на конкретната мярка.</p>
25	<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <p>За всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка е посочена управленската структура и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им, както и</p>



	комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа гарантират качествено изпълнение на дейностите.
25	При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:  Представени са начините и дейностите, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка, които в своята съвкупност по категоричен начин да гарантират качествено отразяване на напредъка, съответно идентифициране на причините за липсата на напредък или потенциални проблеми.

## 2. Финансова оценка – Ф – максимален брой 100 точки

### Оценка на финансовото предложение

Ф – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция, която за всеки участник се изчислява по формулата:

$$\Phi = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 100$$
, където:

$C_{\min}$  – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти по съответната обособена позиция;

$C_n$  – цената по съответната обособена позиция, предложена в оценяваната оферта

Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

## 3. Комплексна оценка – КО – максимален брой – 100 точки

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

$$КО = 0,60 \times T + 0,40 \times \Phi$$
, където

T – техническата оценка с тежест 60%;

Φ – финансова оценка с тежест 40%

Резултатите на всеки участник по КО ще бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

## 4. Крайно класиране на участниците



Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник от съответната обособена позиция. На първо място по всяка обособена позиция се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

**В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти по обособената позиция са равни, се прилага реда, посочен в чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.**

**Забележка:** предходният пасаж от протокола, отделен с различен шрифт, представлява цитат от документацията за поръчката.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към оценяване на показателя, различен от цената **Т „ оценка на техническото предложение“**, при който следва да се оцени техническата оферта на участника. Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително обявените условия, се оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази методика.

Прегледът на представените технически предложения и оценяването по Показател **Т „оценка на техническото предложение“** се извърши от членовете на комисията в периода от 28.09.2018 г. до 26.10.2018 г., като при прилагане на установената методика, комисията установи следното:

#### **Шеста обособена позиция**

1. Прегледът на техническото предложение на участник „Геодет“ ЕООД показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Техническото предложение на Участника съдържа раздел „Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“ (стр. 3-4), където е засегната технологията на изпълнение, <b>но липсва</b> описание на технологията на изпълнение и организационната структура, която Участника възнамерява да създаде при извършване на контрол на процеса на проектиране.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	В предложението се съдържа раздел с наименование „Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите“ (стр. 4 – 5). В него Участникът е отбелязал задълженията си при изготвяне на оценка на съответствието. В изложението <b>липсва</b> организационната структура, която Участника възнамерява да създаде при изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор	В предложението се съдържа раздел с наименование „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол по време на строителството“ (стр.5 – 17). В него са отбелязани задълженията на строителния надзор при съставяне на протоколи по



и инвеститорски контрол в етапа на строителството	време на строителството, описан е изпълнението на контрол по изготвянето на екзекутивната и техническа документация, необходима за месечните плащания. Относно упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството, са изброени поддейностите, които Участникът възнамерява да извърши. Обърнато е внимание на доставката на материалите и съответствието им с одобрения инвестиционен проект. Изброени са конкретни цели, които ще бъдат извършени от Участника във връзка с упражняването на строителен надзор на обекта. <b>Липсва</b> описание на технологичната последователност и организационна структура, която Участникът възнамерява да създаде по време на изпълнението на инвеститорския контрол по време на строителството. Липсва и организационна структура за изпълнение на строителния надзор по време на строителството.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ (стр. 17– 19) Участникът е изброил етапите за изготвяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация. В изложението <b>липсва</b> организационна структура на екипа за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности.
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	В раздел „План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката“ (стр. 19 - 50) фигурира подраздел „Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа“, в който е дадено определение на видовете управление на качеството, които ще изпълнява по време на изпълнението на поръчката. Оисана е стратегия за управление на риска и основните положения, върху които ще се изпълняват подходът и методологията за изпълнение на поръчката. Следва изброяване на екипа от специалисти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка. Определени са задачите на екипа от специалисти за всеки етап поотделно. Следва представяне на „Модел на взаимоотношенията – управленска структура и начин на изпълнение“. В тази част Участникът е изброил действия – мерки, които декларира, че ще изпълни, ако бъде избран за да гарантира добрата комуникация и координация на екипа с Възложителя, на ръководителя на екипа с Изпълнителя и външните институции. В изложението на Участника <b>липсва</b> организационна структура на екипа за изпълнение на поръчката ( за всеки етап).
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В техническото предложение на участника липсва раздел „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“
<b>Заключение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъждат

Оценка: 0 точки



Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. Прегледът на техническото предложение на участник „ДЕДАЛ -МЕНА“ ДЗЗД показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Техническото предложение на Участника съдържа раздел „Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“ (стр. 1-2), където е описана технологията на изпълнение и методологията за изпълнение при извършване на контрол на процеса на проектиране.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	В предложението се съдържа раздел с наименование „Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите“ (стр. 2 – 4). В него Участникът е изброил изискванията на нормативната база за изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите. Следва предложение на Участника за организация на изпълнение на тази дейност, в което е изложил последователността на изпълнение на услугата, като за всеки етап е уточнил, че ще бъде изпълняван от Консултанта или съответно ключовите експерти.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	Следва раздел Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството (стр.4 - 10), в който Участникът е определил за всеки етап технологичния процес и организацията, която възнамерява да създаде за извършване на строителния надзор в етапа на строителството, <b>но не и за инвеститорския контрол.</b>
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В техническото предложение на Участника се съдържа раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ (стр.10 – 12), в който са изброени заключителните дейности след завършване СМР на обекта. В техническото предложение <b>липсва</b> технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности.
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	В техническото предложение на Участника се съдържа раздел „Организация и план на работа за изпълнение на поръчката“ (стр.12-22), в който са изброени задачите и отговорностите на отделните ключови експерти. В табличен вид е представено разпределението на ключовите експерти за всяка дейност поотделно.
6. Организация на дейностите по	В изложението следва раздел „ Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“ (стр.22- 23), където са описани дейности по наблюдение на напредъка, <b>но не и организацията им.</b>





наблюдение на напредъка	
<b>Заклучение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъждат точки

**Оценка: 0 точки**

Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

3. Прегледът на техническото предложение на участник „ВМЛ-Консулт“ ЕООД показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Техническото предложение на Участника започва с изброяване на целите и задачите при изпълнението на Консултантска услуга – строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционният проект със съществените изисквания към строежите. Изброени са стандартите – номенклатурата, която ще се спазва при изпълнението на услугата. Следва раздел „Организация и план за работа за изпълнението на поръчката“, в който Участникът е отбелязал допусканията, качеството и рисковете при коректното изпълнение на задачата. Декларирал е, че при изпълнението на задачата ще изпълнява внедрена Система за управление на качеството на фирмата. Изброени са ангажираните експерти от екипа, като за всеки поотделно са посочени ангажиментите му по време на изпълнение на цялата поръчка. Следва описание на съдържанието на междинните доклади, които Участникът ще съставя по време на изпълнението на задачата (стр. 3-6). В изложението на Участника <b>липсва</b> технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	В изложението на Участника <b>липсва</b> описание на организацията на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски	<b>Липсва</b> Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството



контрол в етапа на строителството	
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	На стр. 7-8 Участникът е описал съдържанието на Окончателния доклад за изпълнение на договора. <b>Липсват</b> Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности.
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	От стр. 8 до стр. 11 Участникът е предложил технологична последователност на упражняването на строителен надзор, в която е изброил дейностите, които ще изпълнява по време на изпълнение на поръчката. В изложението <b>липсва</b> описание на План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	Следва описание на мерки за предотвратяване на рисковете (стр.11 – 15), в което Участникът е предложил мерки за предотвратяване на рискове, които се отнасят до изпълнение на договора. В изложението <b>липсва</b> „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“
<b>Заключение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъждат точки.

**Оценка: 0 точки**

Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

4. Прегледът на техническото предложение на участник ДЗЗД „Ен Експерт“ показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Техническото предложение съдържа раздел „Контрол в процеса на проектиране, структура и начин на управление“ (стр. 37 – 46), в който са изброени етапите на изпълнение на дейността контрол на процеса на проектиране. Приложена е структура на екипа от специалисти за изпълнение на контрола в процеса на проектиране. Изложени са изискванията, на които трябва да отговаря инвестиционният проект, както и всяка част от него съгласно нормативната база, като за всяка част от проектната документация, освен необходимото съдържание е конкретизирано отговорният експерт от екипа и времетраенето на изпълнението. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
2. Организация на изготвянето на	В раздел “Изготвяне на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към



комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	строежите” (стр. 46– 63) Участникът е приложил структурата, която възнамерява да създаде по време на изпълнение на тази услуга. Следва изброяване на изискванията към оценката на инвестиционните проекти. Изяснена е технологичната и организационна структура при изпълнението на всяка поддейност, като за всяка са упоменати необходимите човешки и други ресурси и времето, необходимо за изпълнението им. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	В раздел „Упражняване на строителен надзор“ (стр. 64 - 34) Участникът е приложил структурата, която възнамерява да създаде по време на изпълнение на тази услуга. Изброени са всички поддейности, необходими за изпълнението на строителен надзор по време на строителството, като за всяка поддейност е дадено технологично описание на изпълнение, определен е човешкият и технически ресурс, времето за изпълнението ѝ и нормативните документи, които ще се съставят. Описани са контролните мерки, които Участникът ще предприеме с цел качествено изпълнение на задачата през този етап. Следва описание на инвеститорски контрол в етапа на строителството. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В раздел „Дейности на строителния надзор по приемане на строежа“ (стр. 87 - 91) са изброени дейностите, които Участникът възнамерява да изпълни в рамките на извършване на строителния надзор по време на заключителните дейности, като за всяка поддейност е дадено технологично описание на изпълнение, определен е човешкият и технически ресурс, времето за изпълнението ѝ и нормативните документи, които ще се съставят. <b>Липсва</b> технология и организация за извършване на инвеститорския контрол по време на заключителните дейности
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	В раздел „Ангажираност във времето и функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните експерти“ (стр. 159 - 179) Участникът в таблица е представил дейностите, които ще изпълнява по време на поръчката, като за всяка дейност е посочил определена продължителност в дни, и конкретен изпълнител – експерт от екипа на Участника. Следва приложен график за изпълнение на поръчката, включващ и броят на ангажираните експерти. <b>Липсва</b> организация на екипа за изпълнение на поръчката.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В раздел „Наблюдение на напредъка. Рискове система за вътрешен контрол и мониторинг“ (стр. 134 -158) в таблица са представени дейностите от етапното изпълнение на поръчката, като за всяка е посочен конкретен изпълнител и отговорник за упражняване на контрола върху изпълнението. Описана е дейността на изготвяне на доклади – отчети. Изяснени са рисковете при изпълнение на услугата. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
<b>Заключение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъждат точки

Оценка: 0 точки



Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

5. Прегледът на техническото предложение на участник ДЗД „МТТ-Калорал“ показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Техническото предложение на Участника съдържа раздел „Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“ (стр. 3 – 5). В него Участникът е изброил технологичната последователност на изпълнението на извършване на контрол на процеса на проектиране. Отбелязани са необходимите дейности за изпълнението на тази услуга, отговорностите на управителя на фирмата, ръководителя на проекта и експертите като цяло. Описана е управленската структура при изпълнението на поръчката в този етап. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	Следва раздел “Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите” (стр.5- 7), където е описана организацията на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите. Изяснена е управленската структура. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	В раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството“ (стр. 7-10) Участникът е декларирал, че предлага описание на изпълнение на дейностите по извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството, но в приложеното изложение <b>липсва</b> технология и организация за извършване на инвеститорски контрол в етапа на строителството. Приложено е описание на управленската структура, която възнамерява да използва Участникът през този етап на изпълнение на поръчката.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ (стр. 10 - 11) е описано изпълнението на заключителните дейности. Определени са задълженията на строителния надзор при изпълнение на инвеститорския контрол. Представено е описание на управленска структура. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
5. План-програма и организация на	В раздел „План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката“ (стр. 11 - 20) Участникът е изброил обхвата на предмета



екипа за изпълнение на поръчката	на поръчката, изяснил е последователността на изпълнението ѝ и разпределението на дейностите по експерти. Представил е описание на управленската структура, която възнамерява да приложи при изпълнението на поръчката. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В предложението се съдържа раздел „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“ (стр. 20 -21), където е изяснена организацията на дейностите по наблюдение на напредъка. Представено е описание на управленската структура, която Участникът възнамерява да приложи при дейностите по наблюдение на напредъка. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
<b>Заклучение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъдат точки

**Оценка: 0 точки**


Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

6. Прегледът на техническото предложение на участник **Обединение „Мотива-Строл“** показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Техническото предложение съдържа раздел „Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“ (стр. 68 – 79). В раздела се включва описание на технологичната последователност на извършване на контрол на процеса на проектиране. Приложено е и описание на разпределение на задачите и отговорностите на ключовите експерти от екипа. Приложено е в табличен вид подробно описание на конкретни мерки за контрол на дейностите и организацията на работата в процеса на проектиране. Описани са етапите в процеса на проектиране и разпределението на консултантите по тях. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	В раздел “Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите” (стр. 80-96) Участникът е описал обхвата на услугата, представил е технологично описание на изпълнение на услугата, както и организацията, която възнамерява да създаде през този етап. Има описание на разпределението на задълженията на експертите при изпълнението на тази услуга. Приложено е в табличен вид подробно описание на конкретни мерки за контрол на дейностите и организацията на изготвянето на комплексния доклад за оценка на



	съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	В раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството“ (стр. 96 - 133) Участникът е дал описание на услугата, както и на технологичния процес и организацията, която възнамерява да създаде по време на извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството. Следва описание на задълженията на експертите, които ще участват при изпълнението на тази услуга, както и контрола който ще упражняват. Приложено е описание на метода за отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените строително – монтажни работи. Приложено е в табличен вид подробно описание на конкретни мерки за контрол на дейностите и организацията за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол в етапа на строителството. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	Раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ (стр. 134 - 140) е описана технологичната последователност и организацията, която възнамерява да създаде Участникът при извършване на тази дейност. Оределени са основните задачи за изпълнение от Консултанта през този етап. Следва разпределение на задачите на експертите за всеки поотделно. Приложено е в табличен вид подробно описание на конкретни мерки за контрол на дейностите и организация на извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	Техническото предложение на Участника започва с раздел „План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката“ (стр. 14-68), в който Участникът е описал последователността на изпълняваните дейности, като ги е обвързал с необходимия ресурс (включително и организацията на екипа) за тяхното поетапно извършване и е приложил план за управлението и контрол на всеки етап. Приложена е организационна схема за управление и комуникация в екипа и всички заинтересувани лица, участващи в изпълнението на поръчката. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В раздел „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“ (стр. 140 -186) Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде при изпълнение на дейностите по наблюдение на напредъка. Приложил е описание на контрола, който възнамерява да упражнява на всеки етап от изпълнение на настоящата поръчка. В предложението има описание на вътрешна система за качество и контрол при изпълнение на проекта, както и система за анализ и ефективен контрол на всички дейности. Следва описание на система за наблюдение на напредъка и система за документиране и анализиране на напредъка, както и описание на дейността по отчитане и докладване на строителния надзор. Описани са вероятните рискове, които могат да възникнат и методите за предотвратяването им.



	В предложението са налични всички изискуеми елементи.
<b>Заклучение:</b>	<b>Предложението отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Присъждат се 25 точки

За наличието на всяко едно обстоятелство посочено в таблицата по-долу **допълнително** се присъждат посочените за него точки с цел качествено ниво на организацията на изпълнение, установено въз основа на оценка на предложението за изпълнение на поръчката.

	<b>Брой допълнително присъждани точки</b>
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За всяка от дейностите е <b>показано разпределението по експерти</b> (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати): <i>В представеното описание на технологията и организацията за изпълнение на дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача.</i></li> <li>Освен това, за всяка дейност от строителния надзор са посочени <b>необходимите ресурси</b> за нейното изпълнение: <i>Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнението на всяка дейност.</i></li> <li>и <b>задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти</b>: <i>Описани са задълженията и отговорностите на експертите при изпълнението на отделните дейности.</i></li> <li>и са <b>предложени мерки за вътрешен контрол и организация</b> на работата на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката: <i>Участникът е включил в описанието мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, отговарящи като съдържание на изискванията на Възложителя.</i></li> <li>като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката: <i>За всяка мярка са посочени съдържание и обхват на мярката</i></li> <li>конкретни лица, ангажирани с изпълнението й: <i>Посочени са конкретни лица, ангажирани с изпълнението на всяка мярка.</i></li> <li>както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката: <i>Посочени са конкретни задължения на лицата за изпълнение на предложените мерки.</i></li> </ul>	<p><b>Присъждат се 25 точки</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>о차квани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката, от прилагането на конкретната мярка:</li> </ul> <p><i>Участникът е описал очаквани резултати от изпълнението на дейностите – предмет на поръчката, но не е описал очаквани резултати от прилагането на мерките за вътрешен контрол на екипа за гарантиране качествено и навременно изпълнение на поръчката и повишаване на качеството.</i></p>	
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка е посочена управленската структура:</li> </ul> <p><i>Участникът е посочил управленската структура за всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им:</li> </ul> <p><i>Представени са начините на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни.</li> </ul> <p><i>Представена е комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа гарантират качествено изпълнение на дейностите.</li> </ul> <p><i>Участникът е представил аргументи как предложената методология и организация на работа гарантират качествено изпълнение на дейностите.</i></p>	<p><b>Присъждат се 25 точки</b></p>
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Представени са начините и дейностите, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка, които в своята съвкупност по категоричен начин да гарантират качествено отразяване на напредъка, съответно идентифициране на причините за липсата на напредък или потенциални проблеми.</li> </ul> <p><i>Участникът е представил начини и дейности, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка.</i></p>	<p><b>Присъждат се 25 точки</b></p>
<p><b>Оценка: 100 точки</b></p>	

7. Прегледът на техническото предложение на участник ДЗД „ЕС“ показва следното:

<p>1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране</p>	<p>Техническото предложение на Участника съдържа раздел „Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“ (стр. 18-27), където са изложени основните задачи на Консултантът при изпълнение на тази услуга. В табличен вид е приложено описание за всяка една от задачите, кой е водещият експерт, неговите отговорности и задължения, определени са ресурсите за изпълнението ѝ, мерките за вътрешен контрол и организацията на работата на екипа. Посочени са лицата и</p>
---	---





	<p>отговорностите им при изпълнението на конкретната задача. Отбелязани са очакваните резултати от качествено на изпълнението на предвидените дейности. Приложена е комуникационна схема между участниците, възложителя и заинтересованите страни, както и комуникация между експертите. В предложението са налични всички изискуеми елементи.</p>
<p>2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите</p>	<p>В раздел “Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите” (стр. 28 – 38) в табличен вид е приложено описание за всяка една от задачите, кой е водещият експерт, неговите отговорности и задължения, определени са ресурсите за изпълнението ѝ, мерките за вътрешен контрол и организацията на работата на екипа. В табличен вид е приложено описание за всяка една от задачите, кой е водещият експерт, неговите отговорности и задължения, определени са ресурсите за изпълнението ѝ, мерките за вътрешен контрол и организацията на работата на екипа. Посочени са лицата и отговорностите им при изпълнението на конкретната задача. Отбелязани са очакваните резултати от качествено на изпълнението на предвидените дейности. В предложението са налични всички изискуеми елементи.</p>
<p>3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството</p>	<p>В раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството“ (стр. 38 - 65) е описана технологичната последователност и организацията, която възнамерява да създаде Участникът при извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството. В табличен вид е приложено описание за всяка една от задачите, кой е водещият експерт, неговите отговорности и задължения, определени са ресурсите за изпълнението ѝ, мерките за вътрешен контрол и организацията на работата на екипа. Посочени са лицата и отговорностите им при изпълнението на конкретната задача. В предложението са налични всички изискуеми елементи.</p>
<p>4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности</p>	<p>Предложението на Участника съдържа раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ (стр. 65 - 68), в който са описани дейностите в периода на съобщаване на дефекти и контрол на строежа по време на гаранционните срокове и очакваните резултати от тях. В табличен вид е приложено описание за всяка една от задачите, кой е водещият експерт, неговите отговорности и задължения, определени са ресурсите за изпълнението ѝ, мерките за вътрешен контрол и организацията на работата на екипа. Посочени са лицата и отговорностите им при изпълнението на конкретната задача.</p> <p>Под заключителни дейности са разбира организацията и управлението на дейностите във връзка със завършването на строителството и въвеждането на обекта в експлоатация, а именно осъществяване на пълне контрол и подготовка на цялата документация, която става неразделна част от документацията за приемателния процес; Участие и организиране заедно с Възложителя на контролни замервания и тестове на независимите и оправомощени</p>



	институции, Изготвяне на Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ; Актуализиране на техническия паспорт съгласно Наредба №5/2006 за техническите паспорти на строежите; извършване на всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължителни за лицата които извършват строителен надзор или поискани от Възложителя за конкретен обект. Това липсва в тази част на описанието на Участника. (но е описано в т.4 касаеща етапа на строителството)
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	Техническото предложение на Участника съдържа раздел „План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката“ (стр. 68 – 69), в който е изяснена основната цел за изготвянето на План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката. Описан е механизъм за вътрешен контрол при изпълнение на поръчката и контрол при изготвяне на екзекутивната документация. В тази част на техническото предложение липсва описание на план – програмата и организация на екипа за изпълнение на поръчката, но на от страница 3 до страница 18 Участникът е описал технологичната последователност на изпълнение на поръчката, както и са приложени задълженията и отговорностите на всички експерти от екипа.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В раздел „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“ (стр. 69 -77) Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде при изпълнение на дейностите по наблюдение на напредъка. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
<b>Заклучение:</b>	<b>Предложението отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Присъждат се 25 точки

За наличието на всяко едно обстоятелство посочено в таблицата по-долу **допълнително** се присъждат посочените за него точки с цел качествено ниво на организацията на изпълнение, установено въз основа на оценка на предложението за изпълнение на поръчката.

	<b>Брой допълнително присъждани точки</b>
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За всяка от дейностите е <b>показано разпределението по експерти</b> (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати):</li> </ul> <p><i>В представеното описание на технологията и организацията за изпълнение на дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача.</i></p>	<b>Не се присъждат точки</b>



<ul style="list-style-type: none"> <li>Освен това, за всяка дейност от строителния надзор са посочени <b>необходимите ресурси</b> за нейното изпълнение: <i>Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнението на всяка дейност.</i></li> <li>и <b>задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти</b>: <i>Описани са задълженията и отговорностите на експертите при изпълнението на отделните дейности.</i></li> <li>и са <b>предложени мерки за вътрешен контрол и организация</b> на работата на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката: <i>Участникът е включил в описанието мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, отговарящи като съдържание на изискванията на Възложителя.</i></li> <li>като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката: <i>За всяка мярка не са посочени съдържание и обхват на мярката</i></li> <li>конкретни лица, ангажирани с изпълнението й: <i>Посочени са конкретни лица, ангажирани с изпълнението на всяка мярка.</i></li> <li>както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката: <i>Посочени са конкретни задължения на лицата за изпълнение на предложените мерки.</i></li> <li>очаквани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката, от прилагането на конкретната мярка: <i>Участникът е описал очаквани резултати от изпълнението на дейностите – предмет на поръчката, но не е описал очаквани резултати от прилагането на мерките за вътрешен контрол на екипа за гарантиране качествено и навременно изпълнение на поръчката и повишаване на качеството.</i></li> </ul>	
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка е посочена управленската структура: <i>Участникът не е посочил управленската структура за всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка.</i></li> <li>и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им: <i>Представени са начините на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им за етапа на Контрола на проектиране, но за другите етапи не е.</i></li> <li>както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. <i>Представена е комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни за етапа на Контрола на проектиране, но за другите етапи не е.</i></li> </ul>	<p><b>Не се присъждат точки</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа гарантират качествено изпълнение на дейностите.</li> </ul> <p><i>Участникът не е представил аргументи как предложената методология и организация на работи гарантират качествено изпълнение на дейностите.</i></p>	
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Представени са начините и дейностите, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка, които в своята съвкупност по категоричен начин да гарантират качествено отразяване на напредъка, съответно идентифициране на причините за липсата на напредък или потенциални проблеми.</li> </ul> <p><i>Участникът е представил начини и дейности, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка</i></p>	<p><b>Присъждат се</b></p> <p><b>25 точки</b></p>
<p><b>Оценка: 50 точки</b></p>	

#### Седма обособена позиция

1. Прегледът на техническото предложение на участник ДЗЗД „СТРОЙ СЕТ АРХ“ показва следното:

<p>1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране</p>	<p>Техническото предложение на Участника съдържа раздел Етап 1 - “Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“ (стр. 115-129), където е описал обхвата на извършваната услуга, изтъквайки контролните дейности, които ще изпълни. Следва описание на разпределение на експертите по време на извършване на контрол на процеса на проектиране по задачи. Описани са поотделно задачите и отговорностите на всеки експерт – част от екипа на Участника. Обърнато е внимание на приложимите мерки за вътрешен контрол по време на изпълнението на услугата, като са изложени обхватът на мерките, контролът и управлението на прилагането им. Отбелязани са лицата, които ще отговарят за тяхното прилагане. Посочени са очакваните резултати за качествено изпълнение на задачата от прилагането на мерките. Приложена е управленска структура, която изобразява комуникацията в екипа и заинтересованите лица по време на изпълнение на услугата. От изложението става ясно за организационната структура, която Участника възнамерява да създаде при изпълнението на поръчката. В предложението са налични всички изискуеми елементи.</p>
<p>2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените</p>	<p>В предложението се съдържа раздел с наименование Етап 2 „Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите“ (стр. 129 – 141), където Участникът е дефинирал обхвата на извършваната услуга, описвайки задачи за изпълнение в съответствие с нормативната база и документацията за участие. Следва описание на разпределение на експертите по време на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със</p>



изисквания към строежите	съществените изисквания към строежите по задачи. Описани са поотделно задачите и отговорностите на всеки експерт - част от екипа на Участника. Обърнато е внимание на приложимите мерки за вътрешен контрол по време на изпълнението на услугата, като е изложен обхватът на мерките, контролът и управлението на прилагането им. Отбелязани са лицата, които ще отговарят за тяхното прилагане. Посочени са очакваните резултати за качествено изпълнение на задачата от прилагането на мерките. Приложена е управленска структура, която изобразява комуникацията в екипа и заинтересованите лица по време на изпълнение на услугата. От изложението става ясно за организационната структура, която Участника възнамерява да създаде при изпълнението ѝ. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	В предложението се съдържа раздел с наименование Етап 3 „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол по време на строителството“ (стр.141 – 175). В него е описан обхватът на дейностите по извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол в етапа на строителството, като е описана технологичната последователност на изпълнение на услугата. В изложението е дадено разпределение на експертите, част от екипа на Участника, на ниво отделна задача. Описани са задълженията и отговорностите на експертите за изпълнението на съответната задача. Следва предложение на Участника за въвеждане на мерки за вътрешен контрол и организация на екипа. Изложен е обхвата на предложените мерки, както и схема на контролната среда, управлението на риска по време на извършване на услугата, контролни дейности, които възнамерява да осъществи с цел качествено изпълнение на услугата, мониторинг, комуникация. Отбелязани са лицата, които са ангажирани с изпълнението на услугата на ниво отделна задача. Следва описание на очакваните резултати от прилагането на мерките за контрол. Приложена е схема, изобразяваща управленската структура и комуникация в екипа и заинтересованите лица. От изложението става ясно организационната структура, която възнамерява да създаде по време на извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В раздел Етап 4 - „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ (стр. 175-188) Участникът е описал задачите, които възнамерява да изпълни в съответствие с нормативната база и документацията за участие. Дадено е разпределение на експертите на ниво отделна задача. Следва описание на задълженията и отговорностите на съответната задача на експертите от екипа на Участника. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа при изпълнението на задачата. Изложен е обхватът на мерките, лицата които се ангажират с тяхното прилагане, както и очакваните резултати от прилагането им. Следва схема, изобразяваща управленската структура, която възнамерява да приложи Участникът в този етап на изпълнение на поръчката. Изяснен е начинът на



	управление и комуникация между експертите в екипа и всички заинтересовани лица - участници в изпълнението на поръчката. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	Раздел „План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката“ (стр. 188 - 211) започва с описание на график за изпълнение – план програма на дейностите, които Участникът е необходимо да изпълни по време на договора, следвайки технологичната последователност, залегнала в същността на услугата. Изложена е организационната структура на екипа на Участника при изпълнението на поръчката. В предложението са налични всички изискуеми елементи.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В раздел „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“ (стр. 192) са изяснени задачите и отговорниците за тяхното изпълнение.
<b>Заклучение:</b>	<b>Предложението отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	<b>Присъждат се 25 точки</b>

За наличието на всяко едно обстоятелство посочено в таблицата по-долу допълнително се присъждат посочените за него точки с цел качествено ниво на организацията на изпълнение, установено въз основа на оценка на предложението за изпълнение на поръчката.

	<b>Брой допълнително присъждани точки</b>
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За всяка от дейностите е <b>показано разпределението по експерти</b> (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати):</li> </ul> <p><i>В представеното описание на технологията и организацията за изпълнение на дейностите е показано разпределението по експерти на ниво отделна задача.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Освен това, за всяка дейност от строителния надзор са посочени <b>необходимите ресурси за нейното изпълнение:</b></li> </ul> <p><i>Участникът е посочил необходимите ресурси за изпълнението на всяка дейност</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти:</b></li> </ul> <p><i>Описани са задълженията и отговорностите на експертите при изпълнението на отделните дейности.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката:</b></li> </ul>	<b>Присъждат се 25 точки</b>



<p>Участникът е включил в описанието мерки за вътрешен контрол и организация на екипа, отговарящи като съдържание на изискванията на Възложителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на съдържание и обхват на мярката: <i>За всяка мярка са посочени съдържание и обхват на мярката.</i></li> <li>конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ: <i>Посочени са конкретни лица, ангажирани с изпълнението на всяка мярка.</i></li> <li>както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката: <i>Посочени са конкретни задължения на лицата за изпълнение на предложените мерки.</i></li> <li>очаквани резултати върху качеството на изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката, от прилагането на конкретната мярка: <i>Участникът е описал очаквани резултати от изпълнението на дейностите – предмет на поръчката, описал е очаквани резултати от прилагането на мерките за вътрешен контрол на екипа за гарантиране качествено и навременно изпълнение на поръчката и повишаване на качеството.</i></li> </ul>	
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>За всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка е посочена управленската структура: <i>Участникът е посочил управленската структура за всеки един етап от изпълнението на настоящата поръчка.</i></li> <li>и начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им: <i>Представени са начините на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им.</i></li> <li>както и комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. <i>Представена е комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни.</i></li> <li>Представени са аргументи как предложените методология и организация на работа гарантират качественото изпълнение на дейностите. <i>Участникът не е представил аргументи как предложената методология и организация на работа гарантират качественото изпълнение на дейностите.</i></li> </ul>	<p><b>Не се присъждат точки</b></p>
<p>При наличие в предложението за изпълнение на поръчката на следното обстоятелство:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Представени са начините и дейностите, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка, които в своята съвкупност по категоричен начин да гарантират качественото</li> </ul>	<p><b>Присъждат се 25 точки</b></p>



отразяване на напредъка, съответно идентифициране на причините за липсата на напредък или потенциални проблеми. <i>Участникът е представил начини и дейности, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на напредъка.</i>	
--	--

**Оценка: 75 точки**

2. Прегледът на техническото предложение на участник „КОРЕКТАРМО“ ДЗЗД показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	В предложението се съдържа раздел „[Дейност 1] Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“, като част от представения План за управление изпълнението на проекта (стр. 31 – 35), в който Участникът е изброил действията в обхвата на дейността, които ще извърши като Консултант. Изброените действия дават информация за технологията на изпълнение на дейността, но не представят организацията, която Участникът предвижда да създаде за извършване на контрол на процеса на проектиране. Направена е препратка към представена в предложението процедура от Системата за управление на качеството, внедрена от Участника. Процедурата дава представа за действията, които формират част от дейността, но също не съдържа информация за организацията за извършването ѝ. Като цяло, независимо от наименованието на посочения раздел, Участникът е описал технологията за извършване на контрол на процеса на проектиране, но не е описал каква организация предвижда да създаде за изпълнение на дейностите по контрол на процеса на проектирането.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	В предложението се съдържа раздел с наименование „[Дейност 2] Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите“ като част от представения План за управление изпълнението на проекта (стр. 35). В него Участникът е отбелязал единствено, че след приемане на ЕТС изготвя Комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта с основните изисквания към строежите, като внася проектните разработки за издаване на разрешение за строеж и/или за допълване на съществуващото като за тази цел окомплектова цялата необходима документация и я внася в компетентния орган. Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1 ще се извърши от лице, партньор в обединението, отговарящо на изискванията на ЗЕЕ, контролът на инвестиционните проекти, разпределението на отговорностите по експерти на ниво оценяване на съответствието и необходимостта от ресурси за проектирането на консултанта при извършване на оценката на съответствието е съгласно представена в предложението процедура от Системата за управление на качеството, внедрена от Участника. Процедурата съдържа информация за обхвата и съдържанието на оценката за съответствие съгласно нормативните изисквания, както и за отговорности и пълномощия на експерти, участващи в оценката за съответствие, но не изяснява организацията на процеса по изготвянето на комплексния доклад. Като цяло, независимо от наименованието на





	посочения раздел, Участникът не е описал организацията на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, която ще бъде създадена.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	В предложението се съдържат раздели с наименования „[Дейност 3] Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството“, „[Дейност 4] Проверка и контрол на влаганите в строежа строителни продукти“, „[Дейност 5] Координатор по безопасност и здраве“, „[Дейност 6] Координиране на договорите за проектиране и строителство с взаимодействащи си договори по други проекти“ и „[Дейност 7] Актуализация на Технически паспорти“ като част от представения План за управление изпълнението на проекта (стр. 35 - 39), в които Участникът е изброил свои задължения съгласно действащата нормативна уредба и договорните условия, както и действия в обхвата на всяка от дейностите, които ще извършва като Консултант. Направена е препратка към представени в предложението процедури от Системата за управление на качеството, внедрена от Участника. Представеното съдържание на посочените дейности, формиращи част от ангажиментите на Участника по извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол, изяснява в известна степен обхвата на дейността като технология на изпълнение, но не съдържа информация за организацията за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол в етапа на строителството, която Участникът ще създаде.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В предложението се съдържа раздел с наименование „[Дейност 8] Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“ като част от представения План за управление изпълнението на проекта (стр. 39 - 40) със следното съдържание: „Проверка и одобряване на Окончателните доклади на изпълнителите и предаването им на Възложителя; Изготвяне и предаване на Окончателния доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на строително – монтажните работи за всеки обект, за който е упражнил строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството; Предаване и прехвърляне на цялата документация на възложителя в рамките на приключването на проекта; Изпълнение на всякакви други дейности, възложени в съответствие с условията на договора или във функцията му на строителен надзор съгласно българското законодателство. Сертифициране актовете за окончателни плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. Уведомява Възложителя относно гаранции, които трябва да бъдат върнати при приключване на договорите за проектиране и строителство.“ Видно от посоченото, независимо от наименованието на раздела, представеното описание изяснява само частично технологията на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности, но не съдържа информация за организацията за извършването им, която Участникът предвижда да създаде при изпълнението на поръчката.



5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	В раздел „Организация на екипа за изпълнение на поръчката“ (стр. 14 - 20) са описани отговорностите и пълномощията на експертите от екипа на участника, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и е представена организационната структура на екипа. Представен е План по управление изпълнението на проекта. Като част от представения План под формата на фигура е представен модел, който дава представа за последователността на изпълнение на основните дейности, без да показва процесите, формиращи дейностите – предмет на поръчката. Предложението на Участника не съдържа План – програма за изпълнението на поръчката.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В раздел „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“ (стр. 20 - 22) Участникът е описал ресурси за наблюдение и измерване, начините за вътрешен и външен обмен на информация, информацията, която ще бъде документирана и актуализирана. От представеното описание е видно какви ресурси ще използва Участникът при извършване на дейностите по наблюдение на напредъка и документите, които ще бъдат изработени, но не става ясно как ще бъде организирано изпълнението на дейностите по наблюдение на напредъка.
<b>Заклучение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъждат

**Оценка: 0 точки**

Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

3. Прегледът на техническото предложение на участник ДЗД „ИКАР-ХИЙТ“ показва следното:

1. Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране	Предложението на Участника съдържа раздел „Технология и организация за извършване на контрол на процеса на проектиране“, в който се изброява какво обхваща изпълнението на дейността контрол на процеса по време на проектирането. Изброени са етапите, изпълнението на извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, изготвени съгласно Наредба №4/21.05.2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ, подзаконовите нормативни актове за прилагането му и указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В изложението <b>липсва</b> описание на технологията, която Участникът възнамерява да използва и организацията, която ще създаде за извършване на контрол на
--	---



	процеса на проектиране.
2. Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите	В техническото предложение на Участника следва раздел "Организация на изготвянето на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите". В изложението са изброени поддейностите на услугата изготвяне на комплексния доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, съгласно нормативната база и документацията за участие. <b>Липсва</b> организационна структура, която възнамерява да създаде Участника по време на изпълнението на този етап от поръчката.
3. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството	В техническото предложение на Участника следва раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорски контрол в етапа на строителството“. В него са изброени дейностите и задължителния обхват на извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол в етапа на строителството. Обърнато е внимание на заключителните дейности и очакваните резултати. <b>Липсва</b> организационна структура, която възнамерява да създаде Участника по време на изпълнението на този етап от поръчката.
4. Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности	В техническото предложение на Участника е наличен раздел „Технология и организация за извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности“. Описани са всички поддейности, свързани с извършване на строителния надзор и инвеститорския контрол по време на заключителните дейности. <b>Липсва</b> организационна структура, която възнамерява да създаде Участника по време на изпълнението на този етап от поръчката.
5. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката	В техническото предложение на Участника се съдържа раздел „План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката“, в който е представена организационната структура на екипа на Участника за изпълнението на поръчката, от която е видно, че всички експерти ще бъдат на подчинение на Управителя на Обединението – Участник. В подраздел разпределение на задачите е дадено описание на задълженията и отговорностите поотделно на всеки ключов експерт по време на изпълнение на поръчката. В изложението <b>липсва</b> описание на План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката.
6. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка	В изложението следва „Организация на дейностите по наблюдение на напредъка“. В този раздел Участникът е поместил описание на „Организация и подход на изпълнение – организацията, която предвижда да създаде за цялостното изпълнение на поръчката.“ Следва най-общо представяне на подхода за работа, който възнамерява да изпълни по време на изпълнение на поръчката, без да са специфицирани участниците в изпълнението на конкретните задачи и етапите от поръчката. Представено е описание на видовете работи, които е необходимо да се изпълнят при упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал.2 от ЗУТ). <b>Липсва</b> организация на дейностите по наблюдение на напредъка



<b>Заключение:</b>	<b>Предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение.</b>
<b>25 точки</b>	Не се присъждат точки

**Оценка: 0 точки**

Доколкото предложението не отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на предложението за изпълнение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и предлага да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

След приемане на описаните решения комисията може да пристъпи към отваряне на ценовите оферти, като комисията взе решение откритото заседание за провеждане на тези действия да се състои на 31.10.2018 г., от 11:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. Княз Ал. Дондуков“ 2А, за което участниците в процедурата да бъдат уведомени по надлежния ред, съгласно чл. 57, ал. 3 от ПЗЗОП, с което приключи заседанието си, проведено на 26.10. 2018 г.

**Комисия в състав:**

- чл. 2 от ЗЗЛД  
1. Мирослава Стоянова.....  
чл. 2 от ЗЗЛД  
2. Йовко Йовчев .....  
чл. 2 от ЗЗЛД  
3. Ивелина Иванова .....  
чл. 2 от ЗЗЛД  
4. Петър Пачев .....  
чл. 2 от ЗЗЛД  
5. Константин Бояджиев.....  
чл. 2 от ЗЗЛД  
6. Ралица Стаматова.....  
чл. 2 от ЗЗЛД  
7. Евелина Цонева.....