



## СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

№ BG16RFOP001-3.002-0004-C02-S-1/12.10.2018 г.

№ BG16RFOP001-3.002-0004-C02-S-1/12.03.2019 г.

Днес,.....2019 г. в гр. София, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

### МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А, код по Регистър БУЛСТАТ 000695114, представлявано от Албена Михайлова – главен секретар, съгласно Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г. на министъра на образованието и науката и Анка Първанова – главен счетоводител от една страна, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„СТОСИН-БИ-РУСЕ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1680, ул. „Борово“ № 52, вх. Г, ет. 3, офис 4, Булстат/ЕИК 177303648, представлявано от Роза Петрова Латинава – управител/представяващ сдружението, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна.

Във връзка с изменението на Административен договор № BG16RFOP001-3.002-0004-C01, с което срока за изпълнение на проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“ се удължава до 21.09.2020 г.

### СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и чл. 2, ал. 3 и чл. 47, ал. 4 от договор № BG16RFOP001-3.002-0004-C02-S-1/12.10.2018 г. с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по механотехника „Юрий



Гагарин“, гр. Русе, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеню Пенев“, гр. Русе“, чл. 2, ал. 1 от основния договор се изменя по следния начин:

*„Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е до 16.09.2020 г. Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обектите в експлоатация, въз основа на Разрешение за ползване за всеки обект, издадено от органите на ДНСК/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа (когато е приложимо)“*

Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

Споразумението е неразделна част към горепосочения договор.

Настоящото споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
**АЛБЕНА МИХАЙЛОВА**  
**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР**



*/съгласно Заповед № РД09-2371/09.05.2017 г.  
на министъра на образованието и науката/*

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**  
**АНКА ПЪРВАНОВА**

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
**„СТОСИН-БИ-РУСЕ“ ДЗЗД**

